

Piacenza, 10/03/2026

Spett.le:

Paolo Brunetti
Unicab Italia S.r.l.
Via Livorno 20
00162 Roma

OGGETTO: UNICAB Report Automotive — Proposta progettuale e timeline

1. SCOPO — RELEASE 0.0 INTERNA

L'obiettivo della Release 0.0 è costruire il primo prototipo operativo del nuovo report UNICAB: un prodotto editoriale data-driven che integri dati di mercato, segnali digitali e analisi AI in un flusso automatizzato di produzione mensile.

- Pipeline dati automatizzata che riceve i dati normalizzati da UNICAB e li integra con eventuali fonti open (da valutare insieme)
- Layer AI per il recupero e l'analisi e la generazione assistita dei commenti editoriali, con integrazione sentiment e trends da conversazioni online e interesse stimolato, recupero dati inserzioni ADV nell'ambito automotive
- Assemblaggio automatico del draft: dati in ingresso -> elaborazione AI -> report pronto per revisione UNICAB
- Rendering del report con templates e infografiche dedicate

UNICAB resta responsabile di:

- recupero dati MTC e Quattroruote
- normalizzazione e pulizia
- produzione delle tabelle e grafici di base
- revisione editoriale finale

2. TIMELINE — 8 SETTIMANE

2.1 Settimana 1 — Kick-off e architettura (1 giorno):

Allineamento tecnico sul formato di consegna dati da UNICAB, definizione dello schema di ingresso, scelta dello stack infrastrutturale e di pubblicazione.

2.2 Settimane 2-3 — Automazione flusso dati (5 giorni):

Ricezione e processing automatico dei dati in ingresso da UNICAB. strutturazione e preparazione dei dataset per l'elaborazione AI e l'assemblaggio del report. Preparazione strutturata per l'alimentazione del layer AI e dell'assemblaggio del report.

2.3 Settimana 3-4 — AI layer: sentiment e spesa pubblicitaria (5 giorni)

Analisi qualitativa di conversazioni pubbliche online (forum, YouTube, FACEBOOK e altre fonti open) utilizzate come indicatore di percezione del mercato. Intercettazione della pressione pubblicitaria dei brand automotive tramite Facebook Ads Library, Google Ads Transparency Center e YouTube — per correlare investimento comunicativo con vendite e percezione di mercato.

2.4 Settimane 4-5 — Assemblaggio automatico (5 giorni)

Orchestrazione del workflow multiagente completo: dati, AI, draft del report pronto per revisione.

2.5 Settimana 6 — Piattaforma di pubblicazione v0 (5 giorni)

Web app simulata con visualizzazione report.

2.6 Settimane 7-8 — Test con dati reali e aggiustamenti (4 giorni)

Ciclo completo con dati reali UNICAB, revisione congiunta, fix e refinement.

3.0 STIMA EFFORT — PARTE A

Automazione · AI · Piattaforma

Questa parte copre tutto il lavoro tecnico indipendentemente da chi produce il template visuale.

25 giornate (stima complessiva di effort per lo sviluppo della Release 0.0)

3.1 STIMA EFFORT — PARTE B

Template editoriale e infografiche

Qui hai tre opzioni:

Opzione B1 — Professionisti della comunicazione esterni + render esterno

Se preferisci affidare la progettazione delle infografiche, del template e della “renderizzazione” ad un team di comunicazione specializzato terzo, ti fornirò l’output RAW degli agenti AI e la renderizzazione dei dati verrà affidato esternamente.

Compreso nell’effort

Opzione B2 — Professionisti della comunicazione esterni + render gestito dal flusso agentico

Se preferisci affidare la progettazione delle infografiche e del template a un team di comunicazione specializzato, ci occupiamo dell'interfacciamento tecnico: ricezione degli asset grafici, integrazione nel sistema di assemblaggio automatico, adattamento al flusso dati. In sostanza chi si occuperà delle infografiche ci darà il materiale RAW e noi lo interfacciamo al nostro flusso agentico che renderizzerà il report e le infografiche secondo le direttive dell'agenzia.

3 giornate (una tantum per impostazione totale)

1/2 giornata (adattamenti minori per ogni pubblicazione)

Opzione B3 — Template sviluppato internamente

In alternativa, possiamo occuparci direttamente della progettazione e sviluppo del template editoriale: struttura visiva, infografiche, gerarchia tipografica, coerenza narrativa. Riferimento stilistico: magazine data-driven in stile lab24/Il Sole 24 Ore, non dashboard BI.

8 giornate

4 ASPETTI TECNICI

4.1 INFRASTRUTTURA

Le scelte infrastrutturali — tipologia di server, database, ambienti di deploy — verranno definite in co-progettazione con il vostro reparto IT nella fase di kick-off. L'architettura che proponiamo è flessibile e compatibile con diversi scenari: cloud pubblico, cloud privato o on-premise, a seconda delle policy e delle preferenze interne di UNICAB.

4.2 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Al completamento del progetto e al saldo dell'importo concordato, la totalità del lavoro sviluppato — inclusi codice sorgente, workflow di automazione, architettura del sistema, template editoriali e qualsiasi altro asset prodotto nell'ambito di questo incarico — viene ceduta integralmente a UNICAB Italia SRL. UNICAB potrà utilizzare, modificare, distribuire e sfruttare commercialmente il materiale consegnato senza alcuna limitazione, anche successivamente alla conclusione del rapporto con il sottoscritto.

Il sottoscritto non trattiene diritti di utilizzo, sublicenza o rivendicazione sul lavoro consegnato. Fanno eccezione i componenti software di terze parti eventualmente integrati nel sistema (librerie, servizi API, strumenti con licenza propria): questi rimangono soggetti ai rispettivi termini d'uso e non rientrano nella cessione. Il sottoscritto si impegna a documentare e segnalare chiaramente tali componenti nella fase di consegna.

6. TERMINI E CONDIZIONI

Gli importi concordati saranno da considerarsi esenti IVA ai sensi dell'art 1, commi 58, legge 190/2014

6.1 Pagamenti:

Fatture consuntive ad ogni fine mese.

Firma per accettazione
